

泉州海洋职业学院信息化建设周报

(2020年8月03日 总第10期)

根据信息化建设周报工作制度，现将上周完成工作和本周拟开展工作通报如下：

一、上周主要完成的工作：

1. 迎新系统流程的调研及方案申报；
2. 配合厂商项目经理及实施人员进行项目前期调研；
3. 项目系统硬件配置落地；
4. 财务系统进入方案评估阶段；
5. 校园网站运维保障、信息实时发布技术保障。

二、本周工作开展计划：

1. 迎新系统及办公系统进度跟进；
2. 财务系统收费系统进度跟进；
3. 配合厂商项目经理及实施人员完各项调研；
4. 为校园网站稳定运行、信息实时发布提供技术支撑。

校园信息化发展部

2020年8月03日